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Informations administrativesInformations administratives

■ Accronyme
▸ GraphiT

■ Titre
▸ Elaboration et instrumentation de langages pédagogiques graphiques 

centrés sur le métier des plate-formes de formation et dirigés vers les 
besoins des praticiens

■ Coordinateur / contact
▸ Pierre . Laforcade @ univ-lemans . fr

■ Site web
▸ http://www-lium.univ-lemans.fr/~laforcad/graphit/ 

■ Durée
▸ 42 mois + 2 (demande acceptée) = 44 mois

■ Démarrage
▸ 01 février 2012  (fin 31/09/2015)
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Informations administratives - ParticipantsInformations administratives - Participants

■ LIUM
▸ Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine

■ Équipe IEIAH
▸ Ingénierie des EIAH (Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain)

■ Membres participants au projet et participation en pers/mois
▸ Pierre Laforcade 31,5
▸ Claudine Piau-Toffolon 17,5
▸ Lahcen Oubahssi 17,5
▸ Jean-Pierre Clayer 6
▸ Christophe Choquet 3,5
▸ Sébastien Iksal 3
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Informations administratives - Participants actuelsInformations administratives - Participants actuels

■ Permanents titulaires
▸ Pierre Laforcade
▸ Lahcen Oubahssi
▸ Claudine Piau-Toffolon

■ Doctorants
▸ Aymen Abedmouleh

• Fin au 15/07/13

▸ Jean-Pierre Clayer
• En rédaction

▸ Esteban Loiseau
• En 2ème année

■ Recrutés ANR
▸ Nour El Mawas (oct. 2013)
▸ Hélène Podvin (fév. 2014)

PL

CPT

SICC

LO

AA
JPC
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NEM

HP

MCF PR Doct ANR



26/02/2014                                                         6

Contexte de rechercheContexte de recherche
Objectifs du point de vue usagersObjectifs du point de vue usagers

■ Aider des communautés d'enseignants-concepteurs 
■ Ayant à mettre en place des situations d'apprentissage sur des 

plateformes de formation

■ À se focaliser sur la conception pédagogique des situations
■ Et à s'abstraire des aspects techniques de leur mise en place

■ Mais tout en garantissant la mise en place automatique de leurs 
conceptions
▸ Seuls les ressources (à créer/uploader) et paramètres fins (liés à un 

déroulement/population spécifiques) seront encore à spécifier
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Contexte de rechercheContexte de recherche
Proposition scientifique / objectifsProposition scientifique / objectifs

■ Etudier et développer des prototypes 
▸ de langages de conception pédagogique (VIDL pour Visual Instructional 

Design Language)
▸ et leurs éditeurs graphiques associés

■ Centrés sur le métier de conception des plateformes visées
▸ plateformes de formation (au sens MOODLE)

■ Dirigés vers les besoins et les pratiques
▸ de communautés d'enseignants-concepteurs
▸ dans des contextes académiques

■ Selon une approche théorique et outillée issue du Génie Logiciel 
▸ Domain-Specific Modeling (DSM)
▸ Model-Driven Engineering (MDE)
▸ Analysis & Design pattern
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Contexte de rechercheContexte de recherche
Illustration générale de la propositionIllustration générale de la proposition

+
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Model-Driven Engineering & patterns
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Contexte de recherche - Problématiques générales en Contexte de recherche - Problématiques générales en 
conception pédagogiqueconception pédagogique

■ Comment identifier et formaliser le métier de 
conception pédagogique des plateformes ?

■ Comment externaliser et exploiter ce métier ?
▸ Comment élaborer des VIDL exploitant 

directement ce métier ?

■ Comment identifier et formaliser le métier de 
conception (besoins et pratiques) des enseignants-
concepteurs ?
▸ Comment les aider à les expliciter ? 

■ Comment élaborer des VIDL basés sur le métier des 
plateformes mais à un niveau d'abstraction suffisant 
pour correspondre à celui des praticiens ?

en relation 
avec travaux 
de thèse AA
(engagés 
avant projet)

en relation 
avec travaux 
de thèse de 
JPC
(engagés 
avant projet)

en relation 
avec travaux 
de thèse de 
EL
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Contexte de recherche - Problématiques scientifiques Contexte de recherche - Problématiques scientifiques 
en en Génie LogicielGénie Logiciel (cadre théorique et pratique)(cadre théorique et pratique)

■ Domain Specific Modeling pour les VIDLs
▸ limites de la méta-modélisation et des notations visuelles 

• pour formaliser les syntaxes abstraite et concrète des VIDL
▸ .. quand ces langages sont spécifiés sur la base de l'expressivité initiale des 

plateformes

■ Ingénierie des besoins
▸ Limites de l'utilisation de patrons de conception sensibles au contexte pour 

aider des enseignants-concepteurs à expliciter leurs besoins et pratiques

■ IDM / DSM 
▸ Coût initiaux d'ingénierie pour l'élaboration de langages/éditeurs, et de ré-

ingénierie lorsque les plateformes et/ou les pratiques de conception 
évoluent...
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Informations administrativesInformations administratives
Structuration en tâchesStructuration en tâches

PL CPTLO

AAJPC

EL NEM

HP PL LO NEMPLCPT

ELPL

JPCPLCPTLO EL
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Approche généraleApproche générale

■ Partir du métier de conception de la plateforme
▸ Plateformes étudiées : Moodle, Ganesha, Sakaï, Dokeus

■ Remonter vers le métier de conception des praticiens 
▸ En proposant de nouveaux langages (VIDLs)/éditeurs spécifiés et 

développés en relation avec ceux + proches du métier de la PF

■ Approche analogue aux générations de langages en programmation

Métier de conception pédagogique de la Plateforme

A
bs

tr
ac

ti
on
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ét

ie
r 

de
 la

 P
F

Métier de conception pédagogique des praticiens

VIDL X

VIDL Y

VIDL Z Compatible/opérationalisable
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Approche générale – vue d'ensemble des Approche générale – vue d'ensemble des 
propositions et méthodologiepropositions et méthodologie

Langages de 
scénarisation
 YY pour XX

+

Communautés de pratique 
YY centrées sur XX

Plateforme XX

Outil d'explicitation 
basé patrons

Editeurs graphiques 
YY pour XX

API

Besoins et 
pratiques

 YY

basé sur

Méta-modèle 
spécifique

Méta-modèle 
plateforme XX

basé sur

basé sur

Processus de             
formalisation

basé sur

Processus 
d'explicitation

Approche&processus de 
spécification basé IDM
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Résultats actuels - tâche 1 : gestion de projetRésultats actuels - tâche 1 : gestion de projet

■ Mise en place 
▸ Site Web vitrine
▸ Espace de gestion de projet (Redmine)
▸ Suivi des livrables (Trello)

■ Réunions régulières (>1/mois)

▸ De suivi, travail, etc.

■ Livrables
▸ Rapports ANR
▸ Présentations (labo, PRN...)

■ Recrutements
▸ Post-doc
▸ Ingénieur pédagogique
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En cours / à venir - tâche 1 : gestion de projetEn cours / à venir - tâche 1 : gestion de projet

■ Recrutements à venir
▸ Post-doc

• Renouvellement post-doc actuelle

▸ Ingénieur
• Profil développement DSM pour Eclipse (EMF/GMF/AMW/ATL...)

– Pour les éditeurs graphiques

• Profil développement PHP, technos XML (XSD, XSLT...) 
– pour les API des plateformes de formation

■ Rapports restants
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Résultats actuels/à venir - tâche 2 :  état de l'artRésultats actuels/à venir - tâche 2 :  état de l'art

■ Principalement basée sur la production de rapports

■ A venir : finaliser les livrables

Livrable % Remarque

D2.1 Report about Requirements Engineering means and their applications 
to TEL domains

80 % Relation thèse JPC

D2.2 Report on LMS-centered communities of practices - Fusionné avec 
D2.5

D2.3 Report on some detailed pedagogical approaches - Abandonné car 
plus pertinent

D2.4 Report on patterns-oriented TEL propositions 80 % Relation thèse JPC

D2.5 Report on instructional design LMS aspects and comparisons 80% Relation thèse AA + 
post-doc NEM

D2.6 Report on VIDLs and graphical editors 90 % Relation thèse EL

D2.7 Report on MDE and DSM techniques& tools 40 % Relation thèse EL
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Résultats actuels – tâche 3 : analyse des besoins Résultats actuels – tâche 3 : analyse des besoins 
des praticiensdes praticiens

■ Objectifs
▸ Identifier & formaliser les besoins pédagogiques de communautés de 

praticiens utilisant une plateforme à l'aide de la technique des patrons 

■ Proposition
▸ Une approche et un outil support guidant les enseignants dans leur 

activité de conception pédagogique
• Proposition d'un langage de patrons [D3-1]

• Proposition d'un système d'assistance à l'aide de patrons (morceaux de 
scénarios) existants [D3-2]

■ Avancement
▸ Prototype d'outil développé [D3-3] =  Méta-modèle à base de patrons de 

conception + Système d'assistance (design by reuse et design for reuse) dédié
▸ Cas d'utilisation basés sur la scénarisation de formations pour des 

personnes en insertion professionnelle
• Pas centrés plateformes de formation mais à venir
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Résultats actuels et à venir – tâche 3 : travaux Résultats actuels et à venir – tâche 3 : travaux 
complémentaires engagés autour de MOODLEcomplémentaires engagés autour de MOODLE

■ Atelier sur pratiques de conception autour des plateformes (mai 2013)

▸ En relation avec conférence nationale EIAH'13

■ Travaux de collecte et analyse des besoins et pratiques de 
conception centrés plateformes de formation (depuis février 2012)

▸ Différentes sources (PRN de l'UM, GAPP, Master...)
▸ Des premiers retours

• Sur les pratiques : usages des outils de la plateforme...
• Sur les besoins : besoins sémantique pour futurs langages de conception + 

besoins fonctionnels et ergonomiques des futurs éditeurs

■ Enquête et entretiens en cours (février à avril) [D3-4] 
▸ Pour vérification hypothèses projet
▸ Pour critiques/adaptations directions de recherche du projet
▸ Pour collecter des données plus approfondies sur leurs besoins en 

relation avec nos premiers éléments de solutions 
(prototypes/maquettes/sémantique langages...)
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Résultats actuels – tâche 4 : analyse des plateformes Résultats actuels – tâche 4 : analyse des plateformes 

■ Objectifs
▸ Identification et formalisation des métiers de conception pédagogique 

de plusieurs plateformes de formation à distance
▸ Développement d'API/modules pour opérationnaliser des modèles 

conformes à ces métiers (binding XML)

■ Avancement
▸ Processus d'identification et de formalisation [D4-1]

• Première version issue travaux thèse AA
• En cours d'approfondissement par Post-Doc NEM

▸ Métiers de conception pédagogique identifiés [D4-2]

• Ganesha
• Moodle 1.9, 2.0 et 2.4 (correspond à version UMtice à l'UM)

▸ API [D4-3][D4-4]

• Prototype complexe avec import/export adaptatif pour Moodle 1.9
• Prototype pour Ganesha
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Résultats à venir – tâche 4Résultats à venir – tâche 4

■ Spécifications avancées pour nouvelle API Moodle 2.4 [D4-3]

▸ Vers des imports adaptatifs mais plus d'export

■ Développement de l'API [D4-4]

▸ Recrutement dédié
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Résultats en cours – tâche 5 : spécification et Résultats en cours – tâche 5 : spécification et 
développement des VIDLs/éditeursdéveloppement des VIDLs/éditeurs

■ Le cœur du projet
▸ Dépendance avec autres tâches

• Exploite le méta-modèle de la plateforme (pour exécutabilité des 
scénarios produits) et importation via l'API dédiée

• Cherche à couvrir les pratiques et besoins pour cette plateforme

▸ Ancrage des propositions dans un cadre IDM/DSM
• DSM pour la mise en œuvre des langages/éditeurs
• IDM pour le cadre général, les transformations de modèles et tissage

■ Objectifs
▸ Étudier et proposer l'application de techniques IDM/DSM 

permettant de spécifier des VIDLs
• dont la sémantique et notation font sens aux enseignants-concepteurs
• dont la persistance finale est exécutable et compatible avec la plateforme

▸ Développer des éditeurs dédiés 
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Résultats en cours – tâche 5 : vue générale Résultats en cours – tâche 5 : vue générale 
des travauxdes travaux

■ Différentes expérimentations progressives

Plateforme de formation

Metamodel

1

API

2

Premier prototype de langage/éditeur
Sémantique et notation sont ceux de la PF

3

Premier niveau d'abstraction
 = activités pédagogiques

3 possibilités étudiées et analysées

2 niveaux d'abstraction
 = précédent + patrons pédagogiques

En cours d'étude

[D5-1]/[D5-2]

[D5-3]/[D5-4]
[D5-5]/[D5-6]
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Résultats en cours – tâche 5 : en cours et à venirRésultats en cours – tâche 5 : en cours et à venir

■ En cours
▸ Techniques IDM et DSM pour la spécification d'un VIDL à 2 niveaux 

d'abstraction pour Moodle [D5-3]

▸ Techniques de tissage et de transformation de modèles [D5-6] 
• internes au VIDL pour établir les correspondances partielles vers Moodle
• externes à l'éditeur (export) pour rétablir la conformité des modèles pour 

l'API

■ A venir
▸ Prototype d'éditeur pour premières XP
▸ Focus sur notation
▸ Finalisation des spécifications langage/éditeur [D5-4]

▸ Développement de l'éditeur par un Ingénieur (à recruter) [D5-5]
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Résultats en cours – tâche 6 : expérimentation et Résultats en cours – tâche 6 : expérimentation et 
validation validation 

■ Objectifs
▸ Évaluer, tester, mesurer, analyser l'utilisabilité et usages des 

différents outils, des approches et modèles/langages, etc.
▸ A posteriori de la production de résultats avec feedbacks, boucles 

rétro-action sur tâches 3, 4 et 5

■ Réalisés
▸ 1er VIDL vérifiés (début [D6-3])

▸ 1eres API vérifiées (début [D6-2])

▸ Outil basé patrons pour formalisation pratiques validés avec 
Association Partage 

■ Restant à faire
▸ Outil d'explicitation pratiques à valider dans contexte de plateforme à 

distance [D6-1]

▸ VIDLs/éditeurs  finaux et dernières API à valider [D6-2][D6-3]
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Budget : état actuel des dépensesBudget : état actuel des dépenses

■ Aide totale :     157 568€ 63 117€ 41%

■ Personnels                            137 508€ 49 760€  36%
▸ Post-Doc 12 mois
▸ Ingé Péda 3 mois

■ Equipement     4 000 €   1000€    25%
■ Missions et autres frais        10 000€  6 054€ 60%

▸ MoodleResearch'12 
▸ ICSOFT'13
▸ EIAH'13 (3 pers.)
▸ Divers déplacements

■ Frais de gestion Université   6 303€ 6 303€            100%
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Budget : prévisionsBudget : prévisions

■ Personnels                            +86 000€  => 98%
▸ Post-Doc 12 mois (renouvellement)

▸ Ingénieur dév. 12 mois
▸ Master

■ Equipement   +3 000€    => 100%
▸ PC Ingé/post-doc    

■ Missions et autres frais         +4 000€ => 100%
▸ ICALT'14
▸ ICSOFT'14
▸ Autres en 2015
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Recrutements Recrutements 

■ Doctorant (financement ministère – hors ANR)

▸ Qui : Esteban Loiseau
▸ Quand : sept. 2012 à sept. 2015 (36 mois)
▸ Sur quoi : tâche 5 (cœur projet)  sur étude techniques IDM/DSM pour la 

spécification de VIDL sur la base du métier de conception des plateformes

■ Post-doctorante
▸ Qui : Nour El Mawas (Doctorat UTT en conception pédagogique Serious 

Game)
▸ Quand : oct. 2013 à oct. 2014 (12 mois) 
▸ Sur quoi : amélioration et extension travaux tâche 4 (identification, 

formalisation, exploitation métier de conception des plateformes)

■ Ingénieure pédagogique
▸ Qui : Hélène Podvin (M2 Ingénierie Psycho-Sociale et Cognitive Rennes II)
▸ Quand : fév. 2014 à avril 2014 (3 mois)
▸ Sur quoi : collecte et analyse besoins & pratiques de conception pédagogiques 

centrées plateformes
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Informations administratives – Planning et Informations administratives – Planning et 
recrutements envisagés recrutements envisagés initialementinitialement  

PostDoc PostDoc IR Stagiaire

M2'

Rapport 
intermédiaire

Rapport
final

* non financé par le projet

Fév 2014
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Recrutements : macro-planningRecrutements : macro-planning

■ Recrutements réalisés (bleu/gris) et envisagés (vert)

PostDoc

IP

Post-doc

Rapport 
intermédiaire

Rapport
final

Stagiaire 
Master*

* non financé par le projet

Revue de 
projet actuelle

Doctorant*

IR
Stagiaire 
Master
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Difficultés rencontréesDifficultés rencontrées

■ Tâche 1 (gestion de projet)
▸ Délais et contenus des livrables à adapter 
▸ Gestion projet quand implique des thèses (intersection objectifs mais 

pas inclusion)
▸ Plusieurs outils de gestion, animations, différents types de réunions 

etc., testés pour faciliter le suivi et encourager l'investissement
▸ Difficultés des recrutements

■ Tâche 3 (Analyse pratiques et besoins de conception)
▸ Contact extérieur n'a pas donné de suites 
▸ Travaux sur outil d'explicitation de pratiques pas pu être testé dans 

contexte centré plateformes de formation
▸ Pour compenser, étude exploratoire réalisée par titulaires sur 1ère 

année du projet
▸ Renfort par ingénieur d'étude sur 3 mois actuellement
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Production et divulgation scientifiqueProduction et divulgation scientifique

■ Soumis et acceptés 
▸ 5 articles en conférences internationales
▸ 2 articles en conférences nationales
▸ 1 article en colloque international

■ Soumis
▸ 2 articles en conférences internationales

■ En cours 
▸ 1 revue internationale

■ Autres
▸ Organisation d'un atelier à EIAH'13 sur les pratiques de conception 

autour des plateformes de formation
• http://www-lium.univ-lemans.fr/Atelier-EIAH-2013/
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